

MØTEINNKALLING

Rådet for eldre og funksjonshemmede

Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 07.02.2018 klokka 10:00 på Kvalsund sykehjem.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Alf Stenersen		
Nestleder	Arnhild Mattson		
Medlem	Edmund Henriksen		
Medlem	Unni Larsen Bredesen		
Medlem	Bente Israelsen		

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.

Kvalsund 31.01.2018

Alf Stenersen

Leder

(sign.)

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/18	18/60	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL REF 06.12.2017
2/18	16/825	VALG AV ALTERNATIV - NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND KOMMUNE
3/18	18/2	KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2018 - 2020
4/18	18/74	REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER KAPITTEL 5 OG KAPITTEL 6

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Rådet for eldre og funksjonshemmede

Saksbehandler: Kine Urbrott Svendsen

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 18/60

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

1/18 Rådet for eldre og funksjonshemmede

07.02.2018

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL REF 06.12.2017

Leders innstilling:

Møteprotokollen fra rådet for eldre og funksjonshemmedes møte 06.12.2017 godkjennes.

VEDLEGG:

Møteprotokoll REF 06.12.2017.

SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokollen fra rådet for eldre og funksjonshemmedes møte 06.12.2017.

Rådmannens tilråding:

Møteprotokollen fra rådet for eldre og funksjonshemmedes møte 06.12.2017 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Rådet for eldre og funksjonshemmede

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger

Arkiv: 030

Arkivsaksnr.: 16/825

Saksnr.: Utvalg	Møtedato
2/16 Administrasjonsutvalget	29.09.2016
41/16 Formannskapet	29.09.2016
79/16 Kommunestyret	10.11.2016
79/16 Kommunestyret	
6/17 Rådet for eldre og funksjonshemmede	05.04.2017
11/17 Omsorgs- og oppvekstutvalget	27.04.2017
21/17 Formannskapet	04.05.2017
42/17 Kommunestyret	18.05.2017
37/17 Formannskapet	29.08.2017
64/17 Kommunestyret	31.08.2017
2/18 Formannskapet	30.01.2018
2/18 Utviklingsutvalget	01.02.2018
/ Ungdomsrådet	
2/18 Omsorgs- og oppvekstutvalget	05.02.2018
2/18 Rådet for eldre og funksjonshemmede	07.02.2018
/ Kommunestyret	15.02.2018

**VALG AV ALTERNATIV - NYTT OPPVEKSTSENTER I
KVALSUND KOMMUNE**

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

- Forprosjektrapport Kvalsund oppvekstsenter
- Vedlegg I1 – Utredninger til Forprosjektrapport Alternativ Skoletomt
- Vedlegg H1 – Tegninger til Forprosjektrapport Alternativ Skoletomt
- Vedlegg I2 – Utredninger til Forprosjektrapport Alternativ Rådhusomt – Skole og barnehage
- Vedlegg H2 – Tegninger til Forprosjektrapport Alternativ Rådhusomt – Skole og barnehage
- Rom- og funksjonsprogram, vedtatt i sak 42/17 KST

SAKSOPPLYSNINGER:**Bakgrunn, politiske vedtak og prosess**

- KST, sak 76/11 – 11/1124 – *Oppnevning av styringsgruppe/byggekomité for nytt oppvekstsenter i Kvalsund*
- KST, sak 31/13 – *Utarbeidelse av forslag til rom- og funksjonsprogram for eventuelt nytt oppvekstsenter – avklaring av enkelte problemstillinger*
- KST, sak 64/13 – 11/1124 – *Nytt oppvekstsenter i Kvalsund – rom og funksjonsprogram*
- KST, sak 79/16 – *Forprosjekt nytt oppvekstsenter på grunnlag av mulighetsstudie [utsatt, intet vedtak]*
- KST, sak 85/16 – *Budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020*
- KST, sak 9/17 – *Elevtallsutviklingen ved Kvalsund skole*
- KST, sak 10/17 – *Barnetallsutviklingen ved Kvalsund barnehage*
- KST, sak 42/17 – *Forslag til rom- og funksjonsprogram*
- KST, sak 64/17 – *Ekstra ressursbehov for utarbeidelse av forprosjekt*
- KST, sak 90/17 – *Budsjett 2018/Økonomiplan 2018/2021*

Nytt oppvekstsenter har vært del av den politiske agendaen i Kvalsund over lengre tid. I januar 2012 ble det nedsatt en arbeidskomité, på bakgrunn av vedtaket i KST sak 76/11. Arbeidet til gruppen resulterte i en bestilling fra Halde arkitektfirma, som avleverte en mulighetsstudie med utgangspunkt i 2 løsninger i oktober 2013. Lokalitetene «skoletomt» (der Kvalsund skole ligger i dag) og «rådhusomt» (mellom Kvalsundhallen og rådhuset) ble skissert som alternative forslag. Kun ett av alternativene inneholdt et fullverdig basseng. I rom- og funksjonsprogrammet som ble vedtatt i sak 64/13 var det nye oppvekstsenteret dimensjonert for inntil 140 elever og 47 barn.

Prosjektet ble tatt opp til ny behandling i 2016, hvor administrasjonen anbefalte en revisjon av rom- og funksjonsprogrammet utarbeidet i 2013, blant annet på bakgrunn av en vurdering av behov for skoleplasser på bakgrunn av elevtallsutvikling/barnetallsutvikling i Kvalsund kommune, behov for endring av enkelte elementer i rom- og funksjonsprogrammet (eks. areal

til SFO), samt innspill fra interessenter. Behandlingen av sak 79/16 ble utsatt til budsjettforhandlingene samme år. I behandlingen av sak 85/16 ble følgende vedtak gjort knyttet til nytt oppvekstsenter:

Kommunestyret støtter prosjekt oppvekstsenter med byggestart i 2020. I mellomperioden 2017-2020 utredes ulike alternativer. Forprosjektet skal utrede 1. renovering av eksisterende bygg. Eller alternativ 2. som er nytt oppvekstsenter tilknyttet miljøbygg med basseng. Antall elever: 85 pluss barnehage og SFO, med mulighet for utvidelse.

Eksisterende skole opprustes slik at forsvarlig miljø sikres fram til ny skole foreligger. (Budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020, s. 1)

Det ble nedsatt en ny arbeidsgruppe, som reviderte forslaget til rom- og funksjonsprogram, med de vedtatte forutsetninger. I sakene 9/17 og 10/17 ble dimensjonene oppjustert til henholdsvis 110 elever og fireavdelings barnehage.

I sak 42/17 vedtok kommunestyret revidert rom- og funksjonsprogram for nytt oppvekstsenter. I juli 2017 utlyste Kvalsund kommune en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av Kvalsund oppvekstsenter. Det ble bestilt to forprosjekt; ett for alternativ 1, lokalitet Kvalsund skole (heretter «skoletomt»); ett for alternativ 2, lokalitet ved miljøbygget og rådhuset i Kvalsund sentrum (heretter «rådhustomt»). Asplan Viak vant tilbudet, og begynte arbeidet med forprosjekt for begge alternativ.

I budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021 (sak 90/17) vedtok kommunestyret at beslutningen om hvilken lokalisering som skal benyttes i videre prosjektering av oppvekstsenteret skal være avgjort etter årsskiftet.

I desember 2017 leverte Asplan Viak de ferdige forprosjektene for skoletomt og rådhustomt (se vedlegg til saken).

Mål og ambisjoner

Følgende mål og ambisjoner kan utledes fra kommunestyrets vedtak så langt i prosjekt «Nytt oppvekstsenter»:

- Et ønske om å samle alle oppvekstaktiviteter fra barnehage til ferdig ungdomsskole, inkludert aktivitetstilbud etter skoletid (SFO) til et oppvekstsenter
- Oppvekstsenteret skal være dimensjonert til 110 elever, med en utforming som tillater utvidelse.
- Oppvekstsenteret skal planlegges med barnehage med fire avdelinger
- Oppvekstsenteret skal ha et tilfredsstillende basseng

- Et fremtidsrettet oppvekstsenter for pedagogisk utfoldelse og som til enhver tid er tilpasset den læringsaktivitet som skal skje der.
- Et bygg preget av arealeffektive løsninger, som gir stor grad av fleksibilitet, samlokalisering og sambruk.
- Et bygg med universell utforming som inkluderer alle, også elever med nedsatt bevegelsesevne og orienteringsevne.

Begynnelse, forprosjekt

Asplan Viak begynte arbeidet med forprosjekt for alternativ 1 skoletomt og alternativ 2 rådhusomt høsten 2017. Følgende anmerkninger til mulighetsstudien ble anført, og følgende løsninger ble valgt:

Anmerkninger - Alternativ Skoletomt

Asplan Viak varslet 15.09.2017 at skoletomtens (alt.1) areal ble for lite til å oppfylle normkravene til uteareal for både skole og barnehage på samme lokalitet. Oppdraget ble derfor endret, slik at plassering av barnehage på skoletomten utgikk fra oppgaven.

I mulighetsstudien var det anført at skolebygget skulle vendes og legges nært veien for mest mulig areal på baksiden av skolen. Asplan Viak anførte at på grunn av sterk vind fra sør-sørvest må bygget henvende seg mot nord. Løsningen de har lagt til grunn i forprosjektet er å beholde og rehabilitere eksisterende fløy C, og nybygg er trukket sørover for å få mest mulig uteareal foran skolen.

Anmerkninger - Alternativ Rådhusomt

På rådhusomtten anførte Asplan Viak at det ville være meget kostbart og upraktisk å bygge seg inn i Kvalsundhallen og miljøbygget for å gjenbruke eksisterende rom som er spredt utover. I forprosjektet er eksisterende bygg mest mulig uberørt, og nybygget lagt sørover slik at hele terrenget blir brukt. Hovedinngang med kantine er lagt forbi Kvalsundhallen, slik at man har fri sikt mot Kvalsundelva. Der er behov for å rive deler av ungdomsklubben for å få adgang og passasje til skolen. Dette betyr et nytt ventilasjonsrom og system for miljøbygget.

Ferdig forprosjekt, desember 2017

Asplan Viak leverte forprosjektrapporten (vedlagt) med tegninger for begge alternative lokaliteter i desember 2017. I forprosjektrapporten er det laget ett prosjekt for barnehage og ett for skolebygg for alternativ 2 rådhusomt, og ett prosjekt for skolebygg for alternativ 1 skoletomt. For enkelhets skyld er prosjektene for barnehage og skolebygg på alt. 2 rådhusomt tidvis slått sammen i det videre saksfremlegget, med mindre det er vurdert som hensiktsmessig å holde dem adskilt.

Beskrivelse – Alternativ 1 Skoletomt

På skoletomten er det prosjektert med en ny barne- og ungdomsskole (1.-10. klasse) med kapasitet til 110 elever, og rehabilitert fløy av den eksisterende skolen med fellesareal. Den eksisterende fløyen beholder det eksisterende bassenget og gymnastikksal, og får i tillegg lagt til nye funksjoner. Hele den eksisterende fløyen vil få en omfattende oppgradering.

Ny del og eksisterende fløy knyttes sammen slik at begge funksjoner har en gjensidig nytte av hverandre, samt at fellesarealene har en innvendig adkomst fra skolen. Fellesarealene kan stenges fra selve skolen, slik at de kan være tilgjengelige på kveldstid eller i helgene.

Det er prosjektert med parkering på nedsiden av riksveg 94, hvilket innebærer kryssing av veien, samt handicapparkering på østsiden av skoleområdet. Det er en forutsetning for skissen at busslommene legges på sørsiden av riksvegen, dvs. på samme side av veien som skolen. Dette innebærer at bussene som kommer fra øst må ta en U-sving for å stoppe i busslomme. Det er også forutsatt at fartsgrensen reduseres fra 50 km/t til 40 km/t i valg av trafikkløsningen skissert over.

Se for øvrig forprosjektrapport s. 13-19 for utvidet beskrivelse av prosjektet på alt.1 skoletomt.

Beskrivelse – Alternativ 2 Rådhusomt – Skole og barnehage

På rådhusomtten er det foreslått bygd en ny barne- og ungdomsskole (1.-10. klasse) med kapasitet til 110 elever, inkludert rehabilitering av det eksisterende Miljøbygget. I tillegg kommer en barnehage som eget nytt bygg på nordsiden av rådhuset. Barnehagen er dimensjonert med 4 avdelinger, med kapasitet for 72 barn. De fire avdelingene er like store, og kan deles ulikt mellom store og små barn.

I skolebygget vil eksisterende inngang og vestibyle til aulaen i Miljøbygget rehabiliteres, og blir inngangen for eksterne brukere av senteret på kveldstid. Den gir tilgang til alle fellesfunksjoner som kan brukes utover skoletiden. Den nye hovedinngangen til skolen legges mot sør-øst og gir direkte adgang til kantine og skolefløy mot sør. Begge innganger forbindes med en intern «gate» som binder sammen alle funksjoner i senteret. Undervisningsdelen plasseres på bakkeplan i egen skolefløy som strekker seg mot sør/vest slik at det etableres godt samspill med omkringliggende utearealer.

Fellessarealet kan stenges fra skoledelen, slik at de arealene kan være tilgjengelig på kveldstid eller i helgene.

Det er lagt opp til parkering for ansatte til skole og barnehage på området nord for Miljøbygget, med egen kantparkering for kort av- og påstigning. Øst for barnehagen er det adkomst til et mindre parkeringsområde for levering i barnehagen og 2 handicaplasser.

Se for øvrig forprosjektrapport s. 21-29 for nærmere beskrivelse av skolebygget på rådhusomt, og s. 30-34 for nærmere beskrivelse av barnehage på rådhusomt.

Arealoppstilling, bruttoarealer (BTA)

Tabell 1 Arealoppstilling, bruttoarealer

	BTA nybygg	BTA rehabilitering	BTA TOTALT	<i>BTA rives</i>
Alt. 1 skoletomt skole	1635 m ²	2085 m ²	3720 m²	<i>1730 m²</i>
Alt. 2 rådhusomt skole	3230 m ²	1090 m ²	4320 m²	<i>140 m²</i>
Alt. 2 rådhusomt barnehage	990 m ²	-	990 m²	-

Fra forprosjektrapporten, s. 9.

Estimerte kostnader, oppstilling

I Asplan Viaks forprosjektrapport (s. 35-37) er det satt opp estimerte kostnader for de utredede alternativene. Merk at oversikten ikke inkluderer:

- Prisstigning til byggestart/byggeperioden
- Finanskostnader
- Løst inventar
- Tomtekostnader
- Finansiering
- Prisstigning

I tillegg kommer ca. kr. 600.000,- (eks. MVA) i kostnader for omlegging av lavspentkabler og høyspentkabler som ligger foran rådhuset i Kvalsund. Dette må gjennomføres i forkant av byggestart, og kommer i tillegg til kostnadsestimatene i tabellen under (forprosjektrapport, s. 36).

I tillegg kommer kostnader ved valg av Alternativ 1 skoletomt, dersom man benytter moduler/brakkjer som midlertidig skolelokaler i byggeperioden. Disse er fremstilt i tabell 3 under.

Tabell 2 Estimerte kostnader, forprosjektrapport

	Alt. 1 skoletomt skole	Alt. 2 rådhusomt skole	Alt. 2 rådhusomt barnehage
Felleskostnader	8 079 403	8 190 349	2 315 340
Bygning	36 748 160	32 387 839	11 585 240
VVS-installasjoner	11 474 855	15 039 261	3 195 077
Elkraft	7 169 091	8 419 101	1 980 316
Tele og automatisering	3 957 089	4 093 132	792 450
Andre installasjoner	2 363 866	2 899 662	-
Utendørs	3 836 132	3 243 223	1 405 847
Generelle kostnader	13 485 168	14 305 788	3 613 604
Spesielle kostnader	-	-	-
MVA	21 778 441	22 144 589	6 221 968
Forventet tillegg	10 488 705	10 338 346	2 388 842
Usikkerhetsavsetning	5 215 744	5 339 906	1 475 536
Prisregulering	-	-	-
Totalt	124 596 655	126 401 197	34 974 220
<i>Pris/m²</i>	<i>33 494</i>	<i>29 260</i>	<i>35 327</i>

Tabell 3 Kostnad ved leie av moduler per år, Alt. 1 Skoletomt

Beskrivelse\størrelse	400 m ²				600 m ²			
Moblisering og transport av moduler	15	50 000		750 000	22	50 000		1 100 000
Demontering moduler	15	20 000		300 000	22	20 000		440 000
Tilkobling vann og strøm				100 000				120 000
Fundamenter				50 000				75 000
Transport av inventar og utstyr				60 000				90 000
Adkomstvei				30 000				40 000
				-				-
Leie av moduler	15	2 900	12	522 000	22	2 900	12	765 600

			-			-
Samlet kostnader ekskl. mva			1 812 000			2 630 600
Mva			453 000			657 650
Samlede kostnader inkl. mva			2 265 000			3 288 250

Merk at i de overstående estimatene er det ikke tatt med kostnader for eventuell sanering av den eksisterende skolen, dersom man skulle velge alt. 2 rådhusomt. Det er heller ikke lagt inn eventuelle muligheter for å søke spillemidler/andre tilskudd til basseng ved valg av alt. 2 rådhusomt (Asplan Viak estimerer mulighet for å søke tilskudd ca. kr. 4,7 mill, s. 39 i forprosjektrapporten).

SAKSVURDERING:

Innspill fra interessenter tidlig i prosessen

Under oppvekstkonsferansen før sommeren 2016 var det et klart flertall blant de frammøtte som ønsket et nytt oppvekstsenter i tilknytning til Kvalsundhallen/rådhuset. Blant kolleger ansatt i skolen er det en oppfatning at lokalisering av en ny skole hvor dagens skole er – betraktes som en dårlig løsning. Dette begrunnes i de manglene som stedet har mtp tilgjengelighet, trafikksikkerhet og arealets begrensninger.

FAU har også uttalt et ønske om en annen plassering av et nytt oppvekstsenter enn dagens lokalisering av Kvalsund skole.

Dagens skoleelever og elevrådet har også uttalt seg i saken med ønske om et fullverdig basseng og en lokalisering mer sentral enn hva som er tilfelle for dagens skole.

Økonomi

Kostnadene ved alt.1 skoletomt; rehabilitering av C-fløyen, riving av deler av eksisterende bygg og nybygg; er estimert til kr. 124 596 655,- (inkl. mva). Estimater inkluderer imidlertid ikke kostnadene til midlertidige/alternative skolelokaler, som vil være nødvendig i byggeperioden. Disse er beregnet til ca. kr. 2,3 mill – kr. 3,3 mill per år, avhengig av størrelse, ved bruk av moduler. Det kan vurderes å nytte moduler i kombinasjon med eksempelvis Neverfjord skole eller Stallogargo grendehus. Utgiftsmessig kan dette bli billigere enn kun å leie moduler til skole.

I henhold til forprosjektet er kostnadene til skolebygget på Alt.1 skoletomt totalt estimert noe lavere enn kostnadene for skolebygget på Alt.2 rådhusomt, kr. 126 401 197,- (inkl. mva).

Skolebygget på Alt.2. rådhusomt er imidlertid større, slik at kvadratmeterprisen er lavere, samt at estimatet inkluderer nytt basseng, hvor man antakelig kan få tilskudd for inntil 40 % av kostnadene (bassengkostnadene er estimert til ca. kr. 33,6 mill). Videre må man påregne kostnader knyttet til omregulering av området, samt til omlegging av høyspent/lavspenning, ca. kr. 600 000,- (eks. mva).

Ved valg av Alt. 2 rådhusomt er det også prosjektert med en barnehage. Kostnadene er estimert til kr. 34 974 220,- (inkl. mva). Dette er i tråd med bestillingen, som var på et oppvekstsenter. Dersom man velger Alt. 1 Skoletomt, bør det påregnes kostnader knyttet til utbedring/rehabilitering og/eller nybygg i Kvalsund barnehage, som per dags dato er utdatert og lite formålstjenelig.

Bruk av skoletomten sparer kommunen for kostnaden av å sanere/rive/finne alternativ bruk til eksisterende skolebygg. Dersom man velger Alt. 2. rådhusomt må det besluttes hva som skal gjøres med eksisterende skolebygg og eksisterende barnehage ved ferdigstilling av oppvekstsenteret.

Tabell 4 **Kostnad**

	Alt. 1 skoletomt skole	Alt. 2 rådhusomt skole	Alt. 2 rådhusomt barnehage
Totalt, forprosjekt	124 596 655	126 401 197	34 974 220
<i>Pris/m², forprosjekt</i>	<i>33 494</i>	<i>29 260</i>	<i>35 327</i>
MVA, forprosjekt	21 778 441	22 144 589	6 221 968
Kostnader, leie modul 400 m ² *	2 265 000	-	-
Kostnader, leie modul 600 m ² *	3 288 250	-	-
Mulige tilskudd, basseng**	-	-11 760 000	-
Kostnader, omlegging høyspent/lavspenning		600 000	
Totalt	126 861 655 <i>127 884 905***</i>	115 241 197 <i>127 001 197****</i>	34 974 220

*Kun ett av alternativene er nødvendig. Kostnader er per år.

*** Kun et estimat, basert på totale kostnader. Her er 35 % tilskudd brukt, men dette avhenger av hvilke kostnader som ligger i totalkostnaden for bassenganlegg på kr. 33,6 mill, hvilke man kan søke tilskudd til, samt hvor mye man kan få i tilskudd. Merk at tilskuddet betales i etterkant av at prosjektet er ferdigstilt.*

**** I kursiv er total kostnadsberegning ved midlertidig skole, modul, 600 m². Over står kostnadsberegning ved 400*

***** I kursiv er total kostnadsberegning uten tilskudd, fordi tilskuddene gis ved fullført prosjekt, slik at kommunen vil være nødt til å dekke kostnadene inntil prosjektet er ferdigstilt.*

Alternativ Skoletomt

Fordeler

Ved å benytte skoletomten, ivaretar Kvalsund kommune de ressurser som allerede ligger i basseng- og gymsalfløyen. Den nye skolebygningen, slik den er skissert, vil være godt integrert med den fløyen som rehabiliteres. Nybygget er kompakt, og det er enkel adkomst til bassengfløyen uten å gå ut. Det vil også være mulig å stenge av nybygget slik at basseng m.m. kan benyttes på kveldstid.

Skoletomten har sjøutsikt fra skolegården, og ligger i le for vinden fra sør-sørvest. Det er videre positivt at den nye kunstgressbanen Leikvang er i umiddelbar nærhet til skolebygget, som gir muligheter for bruk.

Skoletomten er allerede regulert for formålet, hvilket er hensiktsmessig.

Ulemper

Arealet på skoletomten er ikke tilstrekkelig til et oppvekstsenter, og derfor er forprosjektet utarbeidet med kun skolebygg på skoletomten. Asplan Viak bemerker også at skoletomten er i minste laget også for en skole dimensjonert til 110 elever, da anbefalt størrelse for dette antall elever er min. 5 000 m². Skoletomten er 3 650 m². Dersom man velger Alt.1 skoletomt vil man altså gå bort fra ønsket om et oppvekstsenter hvor alle aktiviteter er samlet. I tillegg begrenses muligheten for eventuell utvidelse, da utearealet allerede er for lite vurdert i forhold til norm.

Trafikkforholdene ved skoletomten er uheldig. For å spare mest mulig av skolegården er parkering for ansatte, samt avlevering av skoleelever, lagt til andre siden av RV 94. Dette betyr at elever og ansatte må krysse RV94 for å komme til og fra skolen. I tillegg må bussene som kommer fra øst gjøre en U-sving for å kunne slippe av elevene i busslommen. Begge deler er åpenbart uheldig sikkerhetsmessig, spesielt med tanke på den økende mengden tungtrafikk langs RV94, samt perioder med dårlig sikt. Asplan Viak har satt som forutsetning for forprosjektet at fartsgrensen på RV94 reduseres til 40 km/t. Det vil være nødvendig med støyreducerende tiltak for å skjerme elevene fra trafikal støy fra RV94.

Skoletomten er plassert utenfor Kvalsund sentrum, hvilket gjør at det blir en distanse til øvrige tilbud, som bibliotek og treningshall. Det gjør også at barnehagen har vanskeligere tilgang på de fasiliteter som er plassert i skolebygget, som basseng m.m.

Dersom man velger Alt.1 Skoleomt, vil skolen ikke være tilgjengelig for ordinær drift i byggeperioden. Det må antas at det vil være betydelige negative effekter for læringsmiljø og skoledrift, selv ved benyttelse av andre kommunale bygg eller midlertidige modulbygg. Alternativene som er tilgjengelig er kommunale bygg som Neverfjord skole, Stallogargo grendehus, og eventuell modulbygg som midlertidig skole. Hvor denne skal plasseres må i så fall avgjøres.

Alternativ Rådhusomt – Skole og barnehage

Fordeler

Ved å benytte Alt. 2 Rådhusomt vil man oppfylle ønsket om et oppvekstsenter som samler oppvekstaktiviteter til samme lokalitet. Nærheten mellom barnehage, skolebygg med basseng, SFO, aula, Kvalsundhallen og bibliotek i rådhuset gjør at tilgangen på de ulike fasilitetene vil være lettere for både barnehagebarn og elever. Benyttelsen av eksisterende fasiliteter, som Kvalsundhallen, biblioteket og Miljøbygget, må antas å øke, hvilket gir en bedre utnyttelse av tidligere investeringer. Fellesområder som basseng, hallen og miljøbygg kan stenges av fra øvrig skolebygg og således brukes på kveldstid. Dette samler også de ulike treningstilbud kommunen har via idrettslag, ved at basseng og hall er i umiddelbar nærhet, og må antas å utgjøre en fordel.

Oppvekstsenteret vil ha solrike uteområder som vender mot sør og vest, med utsikt over Kvalsundelva. Utearealene for både skole og barnehage oppfyller normkravene, og er store nok til å muliggjøre eventuelle utvidelser på sikt. Uteområdet størrelse gir også mulighet for en inndeling etter aldersgrupper for skolen. Både skolen og barnehagen vil også ha lett adgang til fine naturområder rundt Trollvatn.

Et oppvekstsenter på Alt. 2 Rådhusomt vil ha enkel og trygg bil- og bussadkomst, med adskilt avlevering for barnehage og skole, samt egen parkering for ansatte.

Ved valg av Alt. 2 Rådhusomt kan skoledriften og barnehagedriften gå som normalt i byggeperioden, slik at læringsmiljø og øvrige psyko-sosiale hensyn ikke antas påvirket.

Ulemper

Siden Alt. 2 Rådhusomt ligger i umiddelbar nærhet til Kvalsundelva vil det tidvis være kald og rå vind gjennom elveosen. Det bør også knyttes oppmerksomhet til sikkerhet rundt elven, spesielt for de yngste barna.

Bruken av Rådhuset, Miljøbygget og Kvalsundhallen må antas påvirket i negativ grad i byggeperioden. Dette gjelder flere brukergrupper, inkludert men ikke begrenset til idrettslag, privatpersoner som skal holde arrangement, kommuneorganisasjonen selv. Det er ingen åpenbare gode løsninger på dette.

Tabell 5 Sammenlikning av alternativene

	Alt. 1 skoletomt skole	Alt. 2 rådhusomt skole og barnehage
<i>Trafikk</i>	<p><i>Negativt:</i></p> <p>Parkering på nordsiden betyr kryssing av RV 94, hvor det er stadig økende grad av tungtrafikk.</p> <p>Buss fra øst må gjøre U-sving for å slippe av elever i busslomme.</p>	<p><i>Positivt:</i></p> <p>Enkel og trygg bil- og bussadkomst.</p> <p>Parkering for ansatte separat fra avleveringsområde</p> <p><i>Negativt:</i></p> <p>Mangler gangvei fra sentrum til skole/barnehage</p>
<i>Uteareal</i>	<p><i>Positivt:</i></p> <p>Beliggenhet med sjøutsikt fra skolegården.</p> <p>I le for vinden fra sør-sørvest.</p> <p><i>Negativt:</i></p> <p>Skoletomten er liten med tanke på det ønskede antall elever. Størrelsen på skoletomten er ca. 3 650 m², anbefalt størrelse for gitt antall elever er minimum 5 000 m².</p> <p>Støy fra RV 94 gir behov for støyskjerming.</p> <p>Sikkerhet knyttet til nærhet til vei.</p>	<p><i>Positivt:</i></p> <p>En solrik skolegård som vender mot sør og vest. Utsikt mot Kvalsundelva.</p> <p>Fin deling av uteareal mellom de ulike aldersgruppene.</p> <p>Uteareal er stort nok med tanke på antall elever (ca. 6 300 m²).</p> <p><i>Negativt:</i></p> <p>Kald og rå vind gjennom elveosen.</p> <p>Sikkerhet knyttet til nærhet til elv.</p>
<i>Bygg/plassering</i>	<p><i>Positivt:</i></p> <p>Ny og eksisterende bygning fungerer godt sammen.</p> <p>Nybygg er kompakt med korte avstander, fin åpenhet over to plan.</p>	<p><i>Positivt:</i></p> <p>Oppvekstsenter, med nærhet mellom skolebygg og barnehage.</p> <p>Fin sambruk med miljøbygget.</p>

	<p>Positivt med mulighet for kveldsbruk av basseng og gymsal.</p> <p>Nærhet til kunstgressbanen Leikvang.</p> <p><i>Negativt:</i></p> <p>For liten tomt til både skole og barnehage.</p>	<p>Sambruk med bibliotek i rådhusbygget</p> <p>Kveldsbruk av svømmebasseng og miljøbygg.</p> <p>Nærhet til idrettshall.</p> <p>Nærhet til natur/turområder/utearealer utenfor oppvekstsenterets område</p>
<i>Gjennomføring</i>	<p><i>Positivt:</i></p> <p>Skoletomten er regulert til dette formålet.</p> <p><i>Negativt:</i></p> <p>Behov for midlertidig skolebygg i byggefase, med dertil kostnader. Andre brukere av bassengfasiliteter m.m. må også antas å bli negativt påvirket i byggeperioden.</p>	<p><i>Positivt:</i></p> <p>Kan bygges mens eksisterende skole er i drift.</p> <p><i>Negativt:</i></p> <p>Eventuelle behov for sanering/håndtering av eksisterende skolebygg på Halsen og barnehage i Kvalsund, med dertil kostnader.</p> <p>Bruk av Miljøbygget og Kvalsundhallen må antas å bli negativt påvirket i byggeperioden, for alle brukergrupper.</p>
<i>Kostnader</i>	<p>Estimert kr. 124 600 000 (inkl. estimert kr. 21 778 441 mva).</p> <p><i>Negativt:</i></p> <p>Kun for skolebygg. Kostnader ved oppgradering av Kvalsund barnehage eller nybygg av barnehage vil komme i tillegg.</p> <p>I tillegg kommer kostnad for midlertidig skolebygg kr. 2 265 000-3 288 250,- (inkl. mva).</p>	<p>Estimert kr. 161 374 220 (inkl. estimert kr. 28 366 557 mva).</p> <p>(Av dette kr. 126 401 197,- til prosjekt skolebygg, og kr. 34 974 220,- til prosjekt barnehage)</p> <p><i>Positivt:</i></p> <p>Gjelder for både barnehage og skole (oppvekstsenter).</p> <p>Kan bygges mens eksisterende skole/barnehage er i drift.</p> <p>Av det totale beløpet går ca. kr. 33,6 mill til badeanlegg. Det kan søkes tilskudd for basseng, rampe og garderobe, ca. kr. 4,7</p>

		<p>mill (Asplan Viaks estimat – antakelig er den reelle summen man kan få i tilskudd høyere).</p> <p><i>Negativt:</i></p> <p>I tillegg kommer kostnad for omlegging av høyspent/lavspenning ca. kr. 600 000,- eks. mva, samt eventuelle kostnader for håndtering/sanering av eksisterende skole/barnehagebygg.</p>
<i>Måloppnåelse</i>	<p><i>Dekker følgende mål:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grunnskole 1.-10.klasse dimensjonert til 110 elever - SFO - Arealeffektive løsninger - Fremtidsrettet og tilpasset læringsaktivitet - Basseng - Universell utforming. <p><i>Dekker ikke/dårlig følgende mål:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Samling av alle oppvekstaktiviteter i et oppvekstsenter - Barnehage med 4 avd. - Mulighet til utvidelse, da skoletomtens areal allerede er knapt 	<p><i>Dekker følgende mål:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppvekstsenter med samlokalisering av grunnskole 1.-10. klasse 110 elever med SFO, og 4-avdelings barnehage. - Samling av øvrige oppvekstaktiviteter/fasiliteter - Universell utforming - Basseng - Fremtidsrettet og tilpasset læringsaktivitet - Arealeffektive løsninger - Mulighet for fremtidig utvidelse, da tomten er større enn minimumsanbefaling for skolegård til 110 elever.

Oppnåelse av mål i henhold til politiske vedtak

Redegjørelsen over identifiserte noen målsetninger i de politiske vedtak som er gjort tidligere. Ønsket om å samle alle oppvekstaktiviteter fra barnehage til ferdig ungdomsskole, inkludert aktivitetstilbud etter skoletid (SFO) til ett oppvekstsenter vil kun være ivaretatt dersom man velger Alt. 2 Rådhusomt. Dette fordi Alt.1 Skoletomt ikke har stort nok areal til å romme barnehage i tillegg til skolebygg. Alt. 2 Rådhusomt oppfylder ønskene om oppvekstsenter, sambruk og samlokalisering, samt vedtaket om en barnehage med fire avdelinger.

Skolebyggene for begge alternative lokaliteter er dimensjonert til 110 elever, men ettersom arealet på Alt.1 Skoletomt allerede er presset sammenliknet med anbefalt uteareal for 110 elever, er det begrenset mulighet for utvidelse i fremtiden. Alt. 2 Rådhusomt oppfylder derfor bedre ønsket om fleksibilitet og videre utvidelse.

Begge alternativ oppfyller ønsket om tilfredsstillende basseng, og må sies å oppfylle ønsket om arealeffektive løsninger tilpasset den læringsaktivitet som skal skje der. Begge alternativ er prosjektert med universell utforming som inkluderer alle.

Konklusjon

Det er fordeler og ulemper ved begge alternativ. Hovedfordelen til skoletomten er at man ivaretar den eksisterende strukturen, og sparer kommunen for utgiften det vil være å sanere bygget i ettertid. Hovedulempene synes å være de trafikale forholdene rundt skoletomten, samt begrensningen i areal som resulterer i at prosjektet ikke lenger vil være et oppvekstsenter.

Hovedfordelen med rådhusomtten er at man får gjennomført intensjonen om et oppvekstsenter, samt at man kan dra synergieffekter av at de tilbud som kommunen har til aktiviteter for unge (hall, basseng, bibliotek) ligger i umiddelbar nærhet til både skole og barnehage. Det er også en fordel at skole og barnehage kan driftes som normalt i byggeperioden. Hovedulempen ved rådhusomtten er at det betyr en omregulering av området, samt at det vil være kostnader knyttet til sanering av både dagens skole og dagens barnehage. Det er også en ulempe at innbyggere i Kvalsund vil ha redusert tilgang til Miljøbygg og Kvalsundhallen i byggeperioden.

Ut fra foregående utredning ser Alt. 2 Rådhusomt ut til best å dekke den bestilling og de vedtak som er gjort i kommunestyret tidligere. Dersom man ønsker en samlokalisering av alle oppvekstaktiviteter i et oppvekstsenter, er det kun Alt. 2 Rådhusomt oppfyller dette. Jamfør utredningen over, og oppstillingen i tabell 5, er det flere fordeler knyttet til Alt. 2 Rådhusomt, samtidig som det er tungtveiende ulemper ved valg av Alt. 1 Skoletomt.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre vedtar å benytte Alternativ 2 Rådhusomta for videre detaljprosjektering og bygging av nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Dette begrunnes med at det er kun Alternativ 2 Rådhusomta, som gir et oppvekstsenter med ønsket kapasitet og synes å være det mest økonomiske alternativet. Detaljprosjektering gjennomføres for både prosjekt skolebygg og prosjekt barnehage på rådhusomtten, med byggestart i 2020. Området omreguleres i forbindelse med ny arealplan som er under arbeid.

Gunnar Lillebo

rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Rådet for eldre og funksjonshemmede

Saksbehandler: Ulf-Terje Eliassen

Arkiv: 055

Arkivsaksnr.: 18/2

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
4/18	Formannskapet	30.01.2018
3/18	Utviklingsutvalget	01.02.2018
4/18	Omsorgs- og oppvekstutvalget	05.02.2018
/	Ungdomsrådet	
3/18	Rådet for eldre og funksjonshemmede	07.02.2018
/	Kommunestyret	15.02.2018

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2018 - 2020

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

Kommunikasjonsstrategi 2018-2020

SAKSOPPLYSNINGER:

Kommunikasjonsstrategien må ses på som del av arbeidet til tilflytterkontoret jmf. Prosjektplan for tilflytterkontoret som ble vedtatt av kommunestyret juni 2016.

Strategien er en tiltaksorientert plan som har vært utarbeidet av tilflytterkontoret i samråd med næringsavdelingen og rådmannen.

Strategien har til hensikt å samordne kommunens profil, styrke omdømmet og effektivisere kommunens interne arbeid.

SAKSVURDERING:

Behovet for informasjon og dialog er stort, både blant innbyggere, ansatte og folkevalgte i en kommune.

Kommunikasjonsstrategien er en tiltaksorientert plan for kommunikasjonsarbeid fra og med 2018 og fram til kommunesammenslåing i 2020. Planen tar utelukkende for seg kommunikasjon knyttet til Kvalsund kommune.

En kommunal strategi for kommunikasjon er et verktøy for internkommunikasjon, informasjon til publikum og generell markedsføring. Hensikten med en slik plan er at denne med riktig bruk, vil samordne kommunens profil, styrke kommunens omdømme og effektivisere kommunens interne arbeid.

God kommunikasjon eksternt og internt vil både gjøre kommunen mer effektiv og robust, samt styrker omdømmet.

1. januar 2020 etableres en helt ny kommune. Kommunens identitet skal også være gjenkjennelig i en ny kommune. En kommunikasjonsstrategi vil styrke og tydeliggjøre dagens Kvalsund kommune inn mot en kommunesammenslåing.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre vedtar kommunikasjonsstrategi 2018-2020.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Rådet for eldre og funksjonshemmede

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger

Arkiv: U31

Arkivsaksnr.: 18/74

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

6/18 Formannskapet

30.01.2018

/ Ungdomsrådet

6/18 Omsorgs- og oppvekstutvalget

05.02.2018

4/18 Rådet for eldre og funksjonshemmede

07.02.2018

REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER
KAPITTEL 5 OG KAPITTEL 6

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

- Gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer, revidert 02.03.2017
- Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer 2018

SAKSOPPLYSNINGER:

Deler av de Alkoholpolitiske retningslinjene for Kvalsund kommune er ikke oppdaterte i takt med lovendringer.

Om innskrenking av salgstider

Alkoholloven § 3-7 *Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol* lyder som følger:

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

I gjeldende Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvalsund kommune, revidert 02.03.2017 lyder punkt 5.2 *Salgstider* tredje og fjerde ledd som følger:

Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som alminnelig hverdag, jf. Alkoholloven § 3-7. Det samme gjelder dagen før 1. og 17. mai.

Salg og utlevering av alkoholholdige varer skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov, jf. alkoholloven § 3-7.

Ordlyden i Kvalsund kommunes alkoholpolitiske retningslinjer punkt 5.2 tredje og fjerde ledd er i henhold til tidligere lovtekst, som ble opphevet ved forskrift den 01.01.2015.

Om gebyr for enkeltanledning

Alkoholforskriften § 6-2 om bevillingsgebyr, tredje ledd, lyder som følger:

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1630 for salg og kr 5100 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 360 pr. gang.

I gjeldende Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvalsund kommune, revidert 02.03.2017 lyder punkt 6.3.1 *Gebyr* som følger:

For enkeltanledning betales det gebyr fastsatt av alkoholforskriften.

I tillegg betales gebyr pr omsatt vareliter alkoholholdig drikk, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

For enkelt anledning uten eksisterende bevilling skal det leveres inn oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk innen to uker etter at arrangementet er avsluttet. Dersom bevillingshaver ikke leverer oppgave innen frist, fastsettes gebyr for skjenkevolum til kr. 1000,- pr. dag arrangement.

For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling innberettes salgsvolumet i sammenheng med gebyr for alminnelig skjenkebevilling.

SAKSVURDERING:

Om innskrenking av salgstider

Punkt 5.2 i de gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Kvalsund kommune innskrenker salgstider slik alkoholloven gjorde frem til 1.1.2015. Etter lovendringen av 1.1.2015 forbyr ikke lenger alkoholloven salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7 prosent på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Slik de alkoholpolitiske retningslinjene i Kvalsund kommune står, vil utsalgssteder i Kvalsund ikke ha anledning til å selge alkohol inntil 4,7 prosent på stemmedager.

Administrasjonen foreslår å endre teksten i punkt 5.2 slik at den reflekterer lovteksten i § 3-7:

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå på hverdager fra klokken 09.00 til klokken 20.00.

Salg av alkoholholdig drikk på lørdager og dager før helligdager kan skje fra klokken 09.00 til kl. 18.00.

Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som alminnelig hverdag, jf. Alkoholloven § 3-7. Det samme gjelder dagen før 1. og 17. mai.

Øvrige bestemmelser om salgstider følger av alkoholloven § 3-7 andre og tredje ledd, hvilket per 01.01.2018 lyder:

«Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Se vedlagte forslagsdokument for tidligere tekst i rødt/utstreket og foreslått ny tekst i grønt.

Om gebyr for enkeltanledning

Teksten om gebyr for enkeltanledning i de gjeldende alkoholpolitiske retningslinjene for Kvalsund kommune er noe uklare, og gir ikke tydelig informasjon om hva som fastsetter beløpet man betaler for bevilling for én enkelt anledning. I tillegg legges det opp til at det i tillegg skal betales per vareliter alkohol omsatt på arrangementet. Dette medfører både merarbeid for både søker og administrasjon, samt en stor risiko for at beløpet blir høyere enn terskelen fastsatt ved lov (kr. 360,- jamfør § 6-2 i alkoholforskriften).

Administrasjonen foreslår derfor å endre ordlyden i punkt 6.3.1 slik at den samsvarer bedre med § 6-2 i alkoholforskriften, samt gir bedre informasjon til de innbyggere som ønsker å søke om skjenkebevilling for én enkeltanledning:

For enkeltanledning betales det gebyr jamfør forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2. Gebyret er fastsatt årlig i Kvalsund kommunes Gebyr- og avgiftsreglement, innenfor grensene fastsatt i alkoholloven og dens forskrift.

For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling innberettes salgsvolumet i sammenheng med gebyr for alminnelig skjenkebevilling.

Se vedlagte forslagsdokument for tidligere tekst i rødt/utstreket og foreslått ny tekst i grønt.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre reviderer Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvalsund kommune slik at de samsvarer med alkoholloven og dens forskrift, samt er mer

tilgjengelig for Kvalsund kommunes innbyggere. Kvalsund kommunes alkoholpolitiske retningslinjer revideres med følgende endringer:

Punkt 5.2 Salgstider, endres til:

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå på hverdager fra klokken 09.00 til klokken 20.00.

Salg av alkoholholdig drikk på lørdager og dager før helligdager kan skje fra klokken 09.00 til kl. 18.00.

Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som alminnelig hverdag, jf. Alkoholloven § 3-7. Det samme gjelder dagen før 1. og 17. mai.

Øvrige bestemmelser om salgstider følger av alkoholloven § 3-7 andre og tredje ledd, hvilket per 01.01.2018 lyder:

«Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Punkt 6.3.1 Gebyr, endres til:

For enkeltanledning betales det gebyr jamfør forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2. Gebyret er fastsatt årlig i Kvalsund kommunes Gebyr- og avgiftsreglement, innenfor grensene fastsatt i alkoholloven og dens forskrift.

For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling innberettes salgsvolumet i sammenheng med gebyr for alminnelig skjenkebevilling.

Gunnar Lillebo
rådmann